スケジュール案（総務省地域経済循環交付金　採択時）

	3月 上旬	3月 中旬	3月 下旬	4月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬
建物管理				BERT 管理 開始									未来防災研究所　オープン	
管理人 就任	Uターン者　面接 実施			1名 配置						2名 配置				
施設改装		事前打ち合わせ 交付金タイミング調整					内装 清掃		トイレ 改修		インキュベーション 施設改修			宿泊施設改修
地元企業・組織向け							説明会 実施			説明会 実施	交流会	事業プラン提出		
誘致企業向け	賛同企業報告会実施			新規誘致企業勧誘 （補助金等研究調査）			現地説明会実施							
防災イベント「スポーツレスキュー」	オートバイ議員連盟・危機管理都市推進議員連盟 挨拶	サンミュージック岡 常務会議				危機管理都市議員連盟・オートバイ議員連盟・合同会議		メディア発表 内閣府 経産省 国交省 厚労省 連携	８自治体と接触済み	自治体との契約交渉開始 年内契約50 目標				7月19日 開催